

PLAN DE RIESGOS APLICACIÓN WEB DE AGENDAMIENTO DE CITAS Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE ABONOS FINANCIEROS CLASIFICADOS POR PROFESIONAL CLÍNICO PARA EL CENTRO PRIVADO ODONTOLOGÍA GARCÍA OSORIO

Criterio de Priorización

Nivel	Criterio	Tratamiento esperado
Alto	Puede afectar la atención, los pagos, la seguridad de datos o la entrega del proyecto.	Acción preventiva obligatoria, responsable definido y revisión semanal.
Medio	Puede causar demoras, reprocesos o errores recuperables sin detener toda la operación.	Control periódico y corrección dentro del incremento en curso.
Bajo	Ocurrencia poco frecuente o impacto acotado; requiere preparación razonable.	Seguimiento mensual y contingencia documentada.

Matriz de Riesgos

Los riesgos se formularon a partir de los requerimientos funcionales y no funcionales, los casos de uso y la entrevista con la secretaria. La prioridad expresa la atención de gestión requerida, no una garantía de que el riesgo ocurrirá.

Riesgo	Prioridad	Tipo y referencia	Plan de acción preventivo	Plan de contingencia	Señales a supervisar
R01 Indisponibilidad de internet o del servicio, especialmente los sábados.	Alto	Tecnológico RNF03, RF17	Alojar el sistema en infraestructura confiable, monitorear disponibilidad, probar recuperación y disponer de datos móviles.	Usar el teléfono con datos móviles. Si no hay conexión, registrar citas y pagos en una bitácora de emergencia y cargarlos al restablecerse el servicio.	Caídas, tiempo sin acceso, errores de conexión y saturación en sábado.
R02 Falla eléctrica o daño del	Alto	Entorno RNF03, RF17	Usar aplicación web responsiva, protector o UPS	Continuar desde móvil o equipo alterno. Conservar	Cortes eléctricos, batería baja,

computador principal.			donde sea viable y mantener acceso desde un dispositivo alterno autorizado.	el registro temporal en papel si no hay energía ni conectividad.	fallos de arranque o hardware inestable.
R03 Doble agendamiento o conflicto al insertar una urgencia.	Alto	Técnico RF04, RF05, RF08	Validar disponibilidad en servidor, usar transacciones o bloqueo de horario, mostrar conflicto antes de guardar y probar escenarios simultáneos.	Revisar la agenda afectada, contactar a los pacientes involucrados, reasignar o reagendar y registrar el motivo del ajuste.	Intentos de reserva simultáneos, alertas de conflicto y citas superpuestas.
R04 Descuadre de pagos, abonos o cierre de caja.	Alto	Proceso RF10 a RF15	Validar valores, impedir abonos inválidos, calcular saldo automáticamente, exigir método de pago y conservar trazabilidad de cambios.	Congelar el cierre afectado, contrastar con soportes y comprobantes, corregir con registro auditable y emitir de nuevo el reporte.	Diferencia entre valor esperado y contado, saldo negativo, pagos sin método o banco.
R05 Pérdida, corrupción o eliminación accidental de datos.	Alto	Seguridad RNF05, RI12	Respaldos automáticos cifrados, pruebas de restauración, control de cambios y privilegios limitados para eliminar o modificar registros.	Restaurar la última copia íntegra, comparar con la bitácora de contingencia y registrar los datos recuperados o ingresados de nuevo.	Fallos de respaldo, errores de base de datos, eliminaciones inusuales y restauraciones fallidas.
R06 Acceso no autorizado a datos personales o registros financieros.	Alto	Seguridad RF01, RNF04	Contraseñas robustas, cifrado de contraseñas, cierre de sesión, control de acceso y registro de auditoría de operaciones sensibles.	Bloquear o restablecer la cuenta comprometida, revisar accesos y cambios, restaurar información si aplica y notificar a la administración.	Intentos fallidos repetidos, accesos desde dispositivos no habituales y cambios sin justificación.

R07 Baja adopción o rechazo por dificultad de uso.	Alto	Usabilidad RNF01, RNF02	Diseñar flujos simples, conservar una lógica visual cercana a la agenda actual, realizar inducción breve y pruebas con la secretaria antes de cada incremento.	Activar acompañamiento y guías rápidas; mantener temporalmente reportes impresos y corregir los puntos de fricción priorizados.	Tareas demoradas, errores repetidos, solicitudes de volver al papel y baja frecuencia de uso.
R08 Cambios de alcance o requisitos durante el desarrollo.	Medio	Proyecto Proceso incremental	Definir alcance por incremento, validar prototipos con la secretaria y documentar criterios de aceptación antes de construir.	Evaluar impacto, replanificar el incremento siguiente y preservar como mínimo los módulos de citas y pagos ya comprometidos.	Nuevas solicitudes fuera del incremento, cambios frecuentes y criterios de aceptación ambiguos.
R09 Rendimiento insuficiente o incompatibilidad en móvil y navegadores.	Medio	Técnico RNF01, RNF06	Optimizar pantallas y consultas, probar en Chrome y Safari, y medir las acciones críticas de agenda, confirmación y abonos.	Deshabilitar temporalmente funciones no esenciales, ofrecer una vista simplificada y corregir la causa antes del siguiente incremento.	Respuesta superior a seis segundos, fallos visuales y errores específicos por navegador.
R10 Migración inicial incompleta o duplicada de pacientes y pagos en papel.	Medio	Datos RI02 a RI10	Migrar únicamente información necesaria, definir un formato de carga, validar duplicados por identificación y hacer conciliación por muestras.	Conservar el soporte físico como fuente temporal, corregir lotes detectados y registrar la procedencia de cada corrección.	Registros duplicados, campos obligatorios vacíos y diferencias entre papel y sistema.
R11 Recordatorios no registrados o citas sin	Medio	Operativo RF07, RF16	Generar lista diaria de pendientes, mostrar fecha del último contacto y capacitar en el	Contactar manualmente a los pacientes pendientes, actualizar el estado	Citas cercanas sin recordatorio, estados desactualizados

confirmación oportuna.			registro del resultado del recordatorio.	real y priorizar las citas próximas.	y aumento de inasistencias.
R12 Asignación incorrecta del especialista sugerido.	Medio	Reglas de negocio RF03	Definir reglas con la secretaria, permitir revisar y cambiar la sugerencia y probar casos por edad y motivo de consulta.	Modificar la cita antes de atención, reasignar al especialista adecuado y ajustar la regla que originó el error.	Cambios frecuentes de especialista, reglas no cubiertas y quejas por asignación.
R13 Ausencia de integrante o capacidad insuficiente del equipo de desarrollo.	Medio	Personal Proyecto	Dividir módulos, documentar arquitectura y tareas, usar control de versiones y revisar avances con frecuencia.	Redistribuir tareas, reducir funcionalidades no críticas y asegurar la entrega funcional mínima de agendamiento y pagos.	Tareas bloqueadas, baja velocidad, falta de revisiones y entregables atrasados.
R14 Evento externo grave que afecte la sede o la continuidad del proyecto.	Bajo	Entorno Continuidad	Mantener código, documentación y respaldos fuera de los equipos locales; definir canales remotos de coordinación.	Restaurar en equipo o servicio alternativo desde la última copia disponible y reanudar con el alcance priorizado.	Alertas de emergencia, daño físico, inaccesibilidad de la sede o equipos.